





Seguimiento Plan Indicativo Abril 30 de 2025





Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	326	55%
Aceptable	119	20%
Crítico	113	19%
No Programado	38	6%
Total	596	100%





Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	4	40%
Aceptable	4	40%
Crítico	2	20%
No Programado	0	0%
Total	10	100%



Pilar:

1

Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.5

Arte y cultura al alcance de todos

Programa:

1.5.4

Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	
1.5.4.1	Laboratorio del Sistema de Patrimonio Cultural Distrital creado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	10,5	25,5	35%	25,5%	
Observaciones													
Se viene avanzando en la construcción del alcance del Laboratorio													
1.5.4.11	Plan integral de gestión de Prado actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	10,5	25,5	35%	25,5%	
Observaciones													
Socialización al director del alcance de la actualización. Se debe presentar estructura de costos y tiempos para iniciar contratación													

Pilar:

3

Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.3

Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa:

3.3.2

Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Indicadores de Producto:													
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal	
3.3.2.1	Recursos para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo del POT gestionados	Pesos colombianos	NoA	C	NA	30.000.000.000	774.922.886	5.325.077.114	1.882.964.883	7.208.041.997	24,2%	24%	
Observaciones													
Lo gestionado desde el instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público - AEEP durante el año 2025 y hasta el 30 de abril, se asocia a un acumulado de \$1,882'964.883, esto representa un 24,14% del total de la meta para 2025. El recaudo acumulado a abril es de: \$1.839'826.951. Culminado el primer cuatrimestre, el porcentaje alcanzado debe de ser del 33,33%, por lo que es de suma importancia, se contemple, lo gestionado desde los otros instrumentos: transferencias y Áreas de Revitalización Económica - ARE.													

Componente: 3.4

Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa:

3.4.3

Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Indicadores de Producto:													
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguimiento Plan Indicativo Abril 30 de 2025
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación

27/05/2025

Página 5 de 7

Código Nombre Indicador		Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
CódigoNombre Indicador		Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
3.4.3.7	Proyectos de Asociación Público Privadas (APP) de iniciativa pública e iniciativa privada estructurados y/o evaluados	Número	NoA	C	9	6	1	3	0	3	0%	50%
Observaciones												
No se han presentado iniciativas en ninguna fase de estructuración												
3.4.3.8	Personas capacitadas en el mecanismo de asociación Público Privadas (APP)	Número	NoA	C	2.027	3.000	787	613	492	1.105	62,5%	36,8%
Observaciones												
Se realiza capacitación a la comunidad de San Cristóbal en el marco del proyecto Cárcel Metropolitana para Sindicados.												

Programa: 3.4.8 Generando valor Inmobiliario

Indicadores de Producto:

CódigoNombre Indicador		Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
3.4.8.1	Bienes inmuebles fiscales con gestión económica efectuada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100%	33,3%
Observaciones												
Se avanza en el indicador a partir de la ejecución del Contrato interadministrativo No.4600103889 de 2025.												
3.4.8.2	Proyectos inmobiliarios estructurados y/o ejecutados contractualmente	Número	NoA	C	9	10	3	2	0	2	0%	20%
Observaciones												
Al periodo no se han estructurado proyectos. Se avanza en la estructuración de los proyectos												
3.4.8.3	Instrumentos para el aprovechamiento económico de los Bienes Inmuebles Fiscales promovidos	Número	NoA	C	NA	2	1	0	0	0	0%	0%
Observaciones												
Al periodo se encuentra en avances del instrumento												

Pilar: 4 Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1 Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
Programa:	4.1.4	Espacios públicos inclusivos y accesibles										

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Abril28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
4.1.4.1	Paisaje y Espacio Público cualificado para su activación y apropiación	Metros cuadrados	NoA	C	NA	26.000	6.000	8.589	0	8.589	0%	33%

Observaciones

Se vienen adelantando y avanzando procesos de diseños en los proyectos Parque Berrio, Bajo de Puente Calle 10 x Av Guayabal, y Manila, con el fin de presentar estos ante las entidades aprobatorias para los componentes de movilidad y espacio público.

4.1.4.5	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	NoA	C	29.500	30.000	10.100	200	500	700	5%	2,3%
---------	--	------------------	-----	---	--------	--------	--------	-----	-----	-----	----	------

Observaciones

Se esta aunando esfuerzos con la secretaria de cultura.Se esta planeando la bienal de arte urbano para el mes de agosto, para el mes de julio se tiene planeado intervernir el corredor de Guayabal entre la calle 30 y la calle 10.