




Seguimiento Plan Indicativo Febrero 28 de 2025





Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	296	50%
Aceptable	111	19%
Crítico	151	25%
No Programado	38	6%
Total	596	100%





Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	2	20%
Aceptable	5	50%
Crítico	3	30%
No Programado	0	0%
Total	10	100%



Pilar:	1	Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente:	1.5	Arte y cultura al alcance de todos
Programa:	1.5.4	Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
1.5.4.1	Laboratorio del Sistema de Patrimonio Cultural Distrital creado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	5	20	16,7%	20%

Observaciones

Se han logrado importantes avances en diversas áreas clave para el desarrollo y fortalecimiento del Laboratorio: Construcción de los Documentos Técnicos de Soporte: Se ha avanzado en la elaboración de los Documentos Técnicos de Soporte, los cuales son fundamentales para garantizar la calidad y sostenibilidad del Laboratorio. Estos documentos incluyen aspectos como los lineamientos operativos, protocolos técnicos, y procedimientos de seguridad, los cuales se están finalizando para su presentación y validación. Generación de Alianzas Estratégicas: Se ha iniciado la formalización de alianzas estratégicas con importantes instituciones y entidades que fortalecerán el trabajo del Laboratorio: Patrimonio Colombia: Se están estableciendo acuerdos de colaboración con esta entidad, lo cual permitirá acceder a recursos y apoyo técnico especializado en la preservación y conservación de patrimonio. Universidad Nacional, Sede Medellín: Se están concretando vínculos con esta universidad, con el objetivo de promover la investigación conjunta, el intercambio de conocimientos y la formación de talento humano en áreas relacionadas con la tecnología y la ciencia. Cementerio de San Pedro: Se ha logrado un acercamiento con esta institución, abriendo posibilidades para la realización de proyectos de investigación y actividades que impliquen el análisis y conservación del patrimonio cultural. Contratación y Formación del Equipo de Trabajo: En cuanto a la construcción de perfiles para el equipo, se ha avanzado en la selección de profesionales capacitados para formar parte del Laboratorio. Actualmente, se están llevando a cabo los procesos de contratación.

1.5.4.11	Plan integral de gestión de Prado actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	3	18	10%	18%
----------	--	------------	-----	---	----	-----	----	----	---	----	-----	-----

Observaciones

El porcentaje de avance corresponde a la implementación de la línea estratégica social del PIGP vigente, denominada Prado Vive. En este aspecto se realizaron la mesa distrital y la mesa territorial de Prado Vive, el taller de co-creación de espacio público con temática andenes, se lanzo e implementó la actividad periódica Lunes de Prado y se coordinaron dos actividades de la agenda interinstitucional de capacitaciones para el mes de marzo.

Pilar:	3	Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente:	3.3	Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa:	3.3.2	Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
3.3.2.1	Recursos para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo del POT gestionados	Pesos colombianos	NoA	C	NA	30.000.000.000	7.774.922.886	5.325.077.114	807.853.811	5.132.930.925	10,4%	20,4%

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
Observaciones												
Se reporta el recaudo asociado a la gestión e implementación de las diferentes categorías de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, entre las que predominan los Eventos Ocaionales y, las Mesas y Sillas.												
Componente: 3.4 Confianza ciudadana en la gestión pública institucional												
Programa: 3.4.3 Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública												
Indicadores de Producto:												
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
3.4.3.7	Proyectos de Asociación Público Privadas (APP) de iniciativa pública e iniciativa privada estructurados y/o evaluados	Número	NoA	C	9	6	1	3	0	3	0%	50%
Observaciones												
No se han presentado iniciativas en ninguna fase de estructuración												
3.4.3.8	Personas capacitadas en el mecanismo de asociación Público Privadas (APP)	Número	NoA	C	2.027	3.000	787	613	19	632	2,4%	21,1%
Observaciones												
Se realiza capacitación a la comunidad de San Cristóbal en el marco del proyecto Cárcel Metropolitana para Sindicados. Promoción de inicitiva privada de dos proyectos potenciales de desarrollo. Se capacitó al personal de las entidades interesadas en el mecanismo y la información mínima para la presentación de proyectos en prefactibilidad.												
Programa: 3.4.8 Generando valor Inmobiliario												
Indicadores de Producto:												
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
3.4.8.1	Bienes inmuebles fiscales con gestión económica efectuada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	16,6	16,6	16,6%	4,8%
Observaciones												
Se avanza en el indicador a partir de la ejecución del Contrato interadministrativo No.4600103889 de 2025												
3.4.8.2	Proyectos inmobiliarios estructurados y/o ejecutados contractualmente	Número	NoA	C	9	10	3	2	0	2	0%	20%
Observaciones												
Al periodo no se han estructurado proyectos. Se avanza en la estructuración de los proyectos												

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
3.4.8.3	Instrumentos para el aprovechamiento económico de los Bienes Inmuebles Fiscales promovidos	Número	NoA	C	NA	2	1	0	0	0	0%	0%
Observaciones												
Al periodo se encuentra en avances del instrumento												

Pilar:	4	Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente:	4.1	Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa:	4.1.4	Espacios públicos inclusivos y accesibles

Indicadores de Producto:												
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Febrero 28	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
4.1.4.1	Paisaje y Espacio Público cualificado para su activación y apropiación	Metros cuadrados	NoA	C	NA	26.000	6.000	8.589	0	8.589	0%	33%
Observaciones												
Durante el periodo no se ha avanzado con los ajustes de los diseños de los proyectos urbanos. En el caso de Manila, se ha retomado la revision de licencias de construccion ya avanzada desde 2024 con el fin de coordinar acercamientos a los propietarios para la solciitud de licencias no encontradas en el archivo principal del Distrito, visitas a campo que se aprovecharan para actualizar el reconocimiento del territorio												
4.1.4.5	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	NoA	C	29.500	30.000	10.100	200	500	700	5%	2,3%
Observaciones												
Se llevaron a cabo intervenciones de arte urbano que cubrieron 380 m² en la Comuna 13 y 120 m² en el Barrio Colombia. Estos espacios con arte urbano contribuyen significativamente a la mejora y cualificación del espacio público de la ciudad, promoviendo entornos más atractivos y dinámicos.												