
Mejoramiento y cualificación del paisaje y el espacio público  Medellín
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01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
General - Esquemas SUIFP's
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Vivienda, ciudad y territorio

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No
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6

ALBA LUZ TORRES MESAFormulador Ciudadano: 
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Por Antioquia Firme

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 3: Inversión desde la confianza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3.1.2 Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Medellín Te quiere

4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4.1.4 Espacios públicos inclusivos y accesibles

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

1. Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 
ambiental

01. Consolidar la base natural, cultural 
y arqueológica del territorio como los 
elementos primarios del ordenamiento 
territorial, bajo un enfoque de justicia 
ambiental orientado al desarrollo 
sostenible.

04. Capacidades de los gobiernos locales y 
las comunidades para la toma de decisiones 
de ordenamiento y planificación territorial

a. Empoderamiento de los 
gobiernos locales y sus 
comunidades

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deterioro del paisaje urbano del Distrito de Medellín

El problema específico de los sectores y corredores estratégicos paisajísticos se centra en: 
El deterioro de las condiciones socio-ambientales, urbanísticas, de movilidad e iluminación, que impactan en la calidad de vida, seguridad de 
sus habitantes y visitantes
La disminución de la apropiación del espacio público enmarcada en la ocupación indebida de este y la contaminación audiovisual. 
Altos índices de inseguridad por actividades ilegales en sectores y corredores estratégicos paisajísticos.
Incremento del deterioro del hábitat y del Paisaje Urbano en bienes inmuebles, sectores y corredores paisajísticos.
El conflicto de usos y perdida de usos tradicionales.
Inadecuada infraestructura para la movilidad del peatón (habitantes y transeúntes) e iluminación en corredores paisajísticos, afectando la 
apropiación del espacio público.
Todo esto conlleva a la disminución de la calidad de vida,  la perdida de la legitimidad e institucionalidad aumentando la percepción de 
inseguridad y miedo de la ciudadanía de caminar y apropiarse de algunos bienes, sectores y corredores paisajísticos. La administración 
Distrital ha realizado proyectos de intervención del espacio público, mantenimiento o recuperación de la infraestructura pública urbana; sin 
embargo, el deterioro es una constante normal de la vida útil de esta.

El Distrito de Medellín, desde la Agencia APP, ha tenido en los últimos años intervenciones de espacio público mejorado en el orden de 
50.642 M2, áreas de fachadas de paisaje urbano cualificados por el orden de 13.600 M2, superficies intervenidas con arte urbano por el 
orden de 29.500 M2, reverdecimiento arquitectónico 3.507 M2  y urbanismo de luz con 10.342 M2; aún así la ciudad requiere una constante 
cualificación y recuperación del paisaje urbano. Se identificaron corredores de intervención estratégica por más de 100000 M2.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. 1. Deterioro físico de las fachadas de las edificaciones y la 
infraestructura pública en los corredores paisajísticos del 
Distrito

 1.1 1.1 Deterioro en el ornato, la estética y la accesibilidad del espacio público del Distrito.

 1.2 1.2 Desgaste de las edificaciones por acción de factores ambientales en el tiempo.

 1.3 1.3 Espacios públicos deficientes y carentes de los elementos básicos de accesibilidad, 
mobiliario e iluminación

 1.4 1.4 Falta de acciones de control de los organismos competentes

 1.5 1.5 Baja apropiación social del espacio público y deterioro del paisaje en corredores 
estratégicos

Efectos directos Efectos indirectos

1. 1. Deterioro paisajístico en sectores estratégicos y/o 
patrimoniales del Distrito.

1.1 1.1 Deterioro físico del espacio público del Distrito

1.2 1.2 Transformación indebida y abandono de los inmuebles.

1.3 1.3 Perdida de la identidad cultural, la estética urbana y la memoria de la ciudad.

1.4 1.4 Disminución de la apropiación de los espacios públicos por parte de los ciudadanos.

1.5 1.5 Débil gobernanza territorial

1.6 1.6 Incremento de las dinámicas delictivas en el sector.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Organizar el Espacio 
Público.
 

Económica - mejoramiento de las áreas de 
espacio público

Actor: Otro

Entidad: Comerciantes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Utilización del Espacio 
Público
 

Apropiación adecuada del espacio público

Actor: Otro

Entidad: Turistas

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Zonas de esparcimiento 
y encuentro
 

Mayor número de visitantes 

Actor: Otro

Entidad: Propietarios de predios

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejora en la calidad de 
Vida
 

Mantenimiento y mejora de las condiciones estéticas de las edificaciones 

Actor: Otro

Entidad: Población de general

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Zonas de esparcimiento 
y encuentro
 

Apropiación adecuada del espacio público

Actor: Otro

Entidad: Propietarios de predios

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Mejora en la calidad de 
Vida
 

Acciones administrativas en contra de los intereses de algunos habitantes del sector
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La población se vera directamente beneficiada con la recuperación de  corredores estratégicos valorados como de interes paisajístico y 
cultural;  se busca aumentar el nivel de visitantes y apropiación del espacio público, aumentar la percepción de los niveles de seguridad y 
apoyar la reactivación económica del epacio público.
Decreto 883 de 2015
Acuerdo 050 de 2015
Decreto 2109 de 2015
Decreto 2148 de 2015

02 -  Análisis de los participantes

Página 6 de 27

Identificación / Participantes

MEJORAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DEL PAISAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO  MEDELLÍN

Impreso el 31/10/2024 11:26:20 a. m.



Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Antioquia

Municipio: Medellín
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

2.616.335

Fuente de la información

DANE ACTUALIZACIÓN POST COVID 19 PROYECCIONES 2018 - 2030

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Andina

Departamento: Antioquia

Municipio: Medellín
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Número

2.616.335

Fuente de la información

DANE ACTUALIZACIÓN POST COVID 19 PROYECCIONES 2018 - 2030

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Femenino 1.384.318 DANE ACTUALIZACIÓN POST COVID 19 PROYECCIONES 2018 - 2030

Masculino 1.232.017 DANE ACTUALIZACIÓN POST COVID 19 PROYECCIONES 2018 - 2030

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

1. Deterioro físico de las fachadas de las 
edificaciones y la infraestructura pública en 
los corredores paisajísticos del Distrito

1. Mejorar integralmente el subsistema público colectivo del Distrito.

Causa indirecta 1.1 

1.1 Deterioro en el ornato, la estética y la 
accesibilidad del espacio público del 
Distrito.

1.1 Recuperar y cualificar el ornato y la accesibilidad del espacio público del Distrito

Causa indirecta 1.2 

1.2 Desgaste de las edificaciones por 
acción de factores ambientales en el 
tiempo.

1.2 Mitigar el desgaste de las edificaciones por acción de factores ambientales en el tiempo

Causa indirecta 1.3 

1.3 Espacios públicos deficientes y 
carentes de los elementos básicos de 
accesibilidad, mobiliario e iluminación

1.3 Dotar de elementos básicos que mejoren la apropiación y accesibilidad de los espacios públicos del Distrito.

Causa indirecta 1.4 

1.4 Falta de acciones de control de los 
organismos competentes

1.4 Gestionar acciones de control por parte de los organismos competentes

Causa indirecta 1.5 

1.5 Baja apropiación social del espacio 
público y deterioro del paisaje en 
corredores estratégicos

1.5 Mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de corredores estratégicos con arte urbano

Objetivo general – Propósito

Cualificar el paisaje urbano del Distrito de Medellín

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Superficies Intervenidas con Arte Urbano, 
Paisaje y Espacio Público Cualificado para 
su Activación y Apropiación

Medido a través de: Metros 
cuadrados

Meta: 47.411

Tipo de fuente: Informe

Documentos técnicos de soporte de intervenciones; contratos, actas de 
ejecución y recibo de obras; fotografías; Planos.

Problema central

Deterioro del paisaje urbano del Distrito de Medellín

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Subsistema público del Distrito cualificado

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

Con la cualificación de las fachadas, culatas, medianerías y/o espacio público como estrategia de recuperación del paisaje urbano, se 
valorizaran los inmuebles y se dinamizará el turismo, el comercio y la apropiación del espacio público.

Descripción de la Demanda

Corresponde a los m2 que requieren cualificación del espacio público en el Distrito de Medellín

Descripción de la Oferta

Corresponde a m2 cualificados  de fachadas, culatas, medianeros y/o espacio público en el Distrito de Medellín 

Año Oferta Demanda Déficit

2022 0,00 78.500,00 -78.500,00

2023 0,00 78.500,00 -78.500,00

2024 8.589,00 78.500,00 -69.911,00

2025 16.300,00 69.911,00 -53.611,00

2026 18.000,00 53.611,00 -35.611,00

2027 13.111,00 35.611,00 -22.500,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN
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Análisis técnico de la alternativa

Se plantea la intervención integral del Paisaje Urbano, entendiendo éste como el conjunto de elementos que conforman el Espacio Público, 
incluyendo las intervenciones en fachadas, culatas y/o medianeras, en corredores estratégicos del distrito, como instrumento para la 
recuperación, promoción, apropiación y buen uso del espacio público del distrito.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Antioquia

Municipio: Medellín
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Otros
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1. Mejorar integralmente el subsistema público colectivo del Distrito.

Producto Actividad:

1.1 Espacio publico adecuado     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico

Cantidad: 47.411,0000

Costo: $ 7.607.977.351,00

  

 

 

 

 

1.1.1 Estructurar proyectos para la cualificación del espacio público

Costo: $ 608.635.834,00

Etapa:  Preinversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Apoyar la gestión administrativa precontractual, contractual y poscontractual 
de proyectos para la cualificación del espacio público

Costo: $ 1.778.007.840,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 Elaborar estudios y diseños técnicos de proyectos para la cualificación del 
espacio público

Costo: $ 1.521.578.410,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 Ejecutar las obras de los proyectos para la cualificación del espacio público

Costo: $ 3.091.125.940,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 Supervisar los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales de 
los proyectos para la cualificación del espacio público.

Costo: $ 608.629.327,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 7.607.977.351,00

Costo total de la alternativa: $ 7.607.977.351,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
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Actividad   1.1.1 Estructurar proyectos para la cualificación del espacio público

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $125.377.333,00

1 $240.681.685,00

2 $242.576.816,00

Total $608.635.834,00

Periodo Total

0 $125.377.333,00

1 $240.681.685,00

2 $242.576.816,00

Total

Actividad   1.1.2 Apoyar la gestión administrativa precontractual, contractual y poscontractual de 
proyectos para la cualificación del espacio público

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $366.288.943,00

1 $703.091.372,00

2 $708.627.525,00

Total $1.778.007.840,00

Periodo Total

0 $366.288.943,00

1 $703.091.372,00

2 $708.627.525,00

Total

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
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Actividad   1.1.3 Elaborar estudios y diseños técnicos de proyectos para la cualificación del 
espacio público

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $313.432.156,00

1 $601.704.213,00

2 $606.442.041,00

Total $1.521.578.410,00

Periodo Total

0 $313.432.156,00

1 $601.704.213,00

2 $606.442.041,00

Total

Actividad   1.1.4 Ejecutar las obras de los proyectos para la cualificación del espacio público

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $636.776.827,00

1 $1.222.362.107,00

2 $1.231.987.006,00

Total $3.091.125.940,00

Periodo Total

0 $636.776.827,00

1 $1.222.362.107,00

2 $1.231.987.006,00

Total
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Actividad   1.1.5 Supervisar los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales de los 
proyectos para la cualificación del espacio público.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $125.370.826,00

1 $240.681.685,00

2 $242.576.816,00

Total $608.629.327,00

Periodo Total

0 $125.370.826,00

1 $240.681.685,00

2 $242.576.816,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Resistencia o rechazo de la 

comunidad al proyecto de 
intervención

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Inconformidad por parte de la 
comunidad con el proyecto, poca 
apropiación del mismo.     

Realizar acercamientos a la 
comunidad en etapas de diseño, 
para contar con sus aportes y apoyo 
      

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Hace referencia a los riesgos 
generados por la deficiencia en: 
1. La planeación y ejecución de 
las obras de cualificación del 
espacio público.
2. La conservación, preservación 
y garantía de las obras 
ejecutadas.
3. Deficiente estructuración de 
los aspectos técnicos financieros 
y legales de los proyectos a 
ejecutar

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Afectación a la ejecución contractual  y 
al disfrute del espacio público.      

Planeación, supervisión y/o 
interventoría y gestión contractual 
adecuada.
Mediante la conformación de 
equipos técnicos idóneos con las 
herramientas  y el tiempo necesario 
para la estructuración de estos 
lineamientos técnicos"       

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e

Operacionales Inadecuada definición de los 
parámetros de intervención          
  

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Retraso en ejecución de los proyectos 
de inversión        

Adecuada selección de los 
polígonos y las fachadas a intervenir 
      

Operacionales Resultados diferentes a los 
planeados           

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 2. 
Menor

Retrasos y no finalización de las obras   
     

Seguimiento permanente a la obra, 
revisión de los productos entregados 
y proceso de selección adecuado      
  

Operacionales Inadecuada definición de los 
parámetros de intervención          
  

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retrasos en el inicio y ejecución de las 
intervenciones       

Adecuada planeación y supervisión 
a los proyectos de intervención        

Operacionales Inadecuada definición de  la 
gestión contractual

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retrasos en el inicio y ejecución de las 
obras       

Una buena planificación de la 
socialización de los cronogramas de 
los proyectos       

Operacionales Falla en la planeación y 
estructuración del proyecto de 
intervención, e Inadecuada 
planeación y gestión contractual 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Terminación anormal de los contratos, 
sobrecostos, afectaciones a la 
comunidad       

Correcta planeación y supervisión e 
interventoría adecuada para los 
contratos       

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
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Más de 17.000 m2 mejorados y cualificados del paisaje urbano: espacio público, fachadas, medianeros y/o culatas          

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cuadrados

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se intervendrán 47.411 m2 de paisaje urbano: espacio público, fachadas, medianeros y/o culatas          

Descripción Valor Unitario: Está conformado por el valor del personal necesario para planear, diseñar y ejecutar las propuestas de 
intervención para la cualificación del espacio público, así como el apoyo transversal a las mismas.          

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 16.300,00 $1.100.000,00 $17.930.000.000,00

1 18.000,00 $1.177.000,00 $21.186.000.000,00

2 13.111,00 $1.259.390,00 $16.511.862.290,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $17.930.000.000,00 $17.930.000.000,00

1 $21.186.000.000,00 $21.186.000.000,00

2 $16.511.862.290,00 $16.511.862.290,00

02 - Totales

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $14.344.000.000,0 $0,0 $125.377.333,0 $1.441.868.752,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $12.776.753.915,0

1 $16.948.800.000,0 $0,0 $240.681.685,0 $2.767.839.377,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $13.940.278.938,0

2 $13.209.489.832,0 $0,0 $242.576.816,0 $2.789.633.388,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.177.279.628,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

$34.132.013.295,88 No aplica $5,96 $2.629,44 $6.879.507.815,14 $13.484.014.229,75

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Espacio publico adecuado     (Producto 
principal del proyecto) $145.103,62
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Espacio publico adecuado     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Espacio publico adecuado  

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico

Meta total: 47.411,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 16300,0000

2 13111,0000

Periodo Meta por periodo

1 18000,0000

Total: 47411,0000

1. 1. Mejorar integralmente el subsistema público colectivo del Distrito.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Zonas Intervenidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G746

Fórmula: Numero de zonas intervenidas

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Diseños, Contratos, Actas de obra, Actas de inicio, Seguimiento, Informes de ejecución y liquidación.  

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

2 2

Periodo Valor

1 2

Total: 6
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Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Página 25 de 27

Programación / Fuentes de financiación

MEJORAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DEL PAISAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO  MEDELLÍN

Impreso el 31/10/2024 11:26:21 a. m.



Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión MEDELLÍN Municipios Propios 0 $1.441.868.752,00

1 $2.767.839.377,00

2 $2.789.633.388,00

Total $6.999.341.517,00

Total Inversión $6.999.341.517,00

Preinversión MEDELLÍN Municipios Propios 0 $125.377.333,00

1 $240.681.685,00

2 $242.576.816,00

Total $608.635.834,00

Total Preinversión $608.635.834,00

Total $7.607.977.351,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Cualificar el paisaje urbano del Distrito de 
Medellín

Superficies Intervenidas 
con Arte Urbano, Paisaje 
y Espacio Público 
Cualificado para su 
Activación y Apropiación

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Documentos técnicos de 
soporte de intervenciones; 
contratos, actas de ejecución y 
recibo de obras; fotografías; 
Planos.

 Aprobación y 
apropiación del 
proyecto por 
parte de la 
comunidad

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Espacio publico adecuado     (Producto 
principal del proyecto) 

Espacio publico 
adecuado  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Contratos, actas de 
ejecución y recibo, planos, 
documentos técnicos de soporte 
de las intervenciones.

 Correcta 
estructuración 
de los aspectos 
técnicos 
financieros y 
legales de los 
proyectos a 
ejecutar

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Estructurar proyectos para la cualificación 
del espacio público(*)
1.1.2 - Apoyar la gestión administrativa 
precontractual, contractual y poscontractual de 
proyectos para la cualificación del espacio público
(*)
1.1.3 - Elaborar estudios y diseños técnicos de 
proyectos para la cualificación del espacio público
(*)
1.1.4 - Ejecutar las obras de los proyectos para la 
cualificación del espacio público(*)
1.1.5 - Supervisar los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales de los 
proyectos para la cualificación del espacio 
público.(*)

Nombre: Zonas 
Intervenidas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   6.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Garantizar el 
personal 
capacitado para 
realizar los 
procesos de 
diseño

(*) Actividades con ruta crítica
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